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Méthodologie	AgileIoT	et	Duttile	

AgileIoT	et	Duttile

Définit	un	processus	exhaustif	et	linéaire	pour	créer	des	
solutions	IoT	robustes.	

Duttile	est	piloté	par	les	objectifs	et	les	valeurs	métiers	à	
atteindre.	Il	fournit	une	gouvernance	de	projet	IoT
intégrale,	de	bout	en	bout.
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AgileIoT.org

Vue	d’ensemble	de	l’AgileIoT	et	Duttile

Phase	de	prototypage (timing:	
habituellement	2-4	semaines),	se	
compose	de	la	définition	de	la	
Vision		globale	et	rapide,	
planification	du	backlog produit

Phase de Conception et développement (timing:
autant que requis pour atteindre la Valeur définie). C’est
la phase la plus importante et importante du projet

Phase de sortie d’usine (timing:
Typically, 1-2 weeks) Axée sur les
éléments en production, comme les
manuels utilisateurs/support, et
l’amélioration continue du produit



AgileIoT	et	Duttile:	Mindmap Duttile,	piloté	par	les	objectifs

Phase	de	prototypage	rapide
• Définition	de	la	vision
• Constitution	de	l’équipe	cœur	temporaire
• Constitution	de	l’équipe	complète
• Etablissement	des	critères	d’acceptation
• Etude	de	marché	de	projets	similaires
• Validation	des	hypothèses			(Noteè That	was in	the	PDF	text but	ot in	the	mindmap)
• Environnement	de	travail
• Définition	du	backlog intial

Phase	de	déploiement
• Stratégie	de	déploiement
• Amélioration	continue
• Stratégie	de	contrôle	à	distance
• Documentation	Support
• Fin	de	vie	/	retours

Phase	de	conception/développement
• Création	package	à	déployer
• Réduction	des	incertitudes
• « Bill	of	Material /	BOM	»
• Mise	à	l’épreuve
• Stratégie	de	tests
• Gestion	des	fabricants/usines
• Vérification	de	la	livraison

Phases	transverses
• Amélioration	continue	de	l’équipe	AgileIoT
• Agilité	de	l’entreprise
• Amélioration	de	l’entreprise
• Prévision	des	budgets

Great	that,	from my own experience,	
we have	many common comulsory
elements !	Your is a	lor easier to	use	

as	a	« check	list »

Cross	Phase:	present in	this mindmap,	but	
not	in	the	PDF….	I	am not	entirely sure	if	
this would be needed in	this mindmap

Note	:	In	your PDF,	you are	using not	exactly
the	same terms :	sometimes «Fast

Prototyping Temporary
Team	 »	and	sometimes «	Fast	

prototyping team ».	Best	to	keep all	exactly
the	same

OBJECTIFS
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AgileIoT	et	Duttile:	Phase	de	prototypage rapide

Energie:	place	la	consommation	énergétique	en	tant	que	critère	
fonctionnel	afin	que	les	objets	intelligent	soient	opérationnels

Matériel	:	exploration	et	validation	des	contraintes	liés	au	matériel,	au	
travers	de	Kits	d’évaluations	(Evaluation	Kit	ou	EVK)
Code:	exploration	et	validation	du	type	de	langage	utilisé	pour	le	
firmware côté	Device,	mais	aussi	côté	services	d’acquisition	des	données

Flux	de	données:	établissement	d’une	cartographie	du	flux	des	
données	(EventStorm),	depuis	sa	collecte,	son	nettoyage,	la	gestion	
des	données	brutes	et	son	stoackage (EventStore)
Cloud: Evaluation	des	possibilités	(avantages/inconvénients)	de	la	
plateforme	Cloud	(interne	ou	publique),	notamment	au	niveau	de	la	
gestion	des	données/événements	(Data	Lineage)
Sécurité:	vérifier	les	contraintes	des	sécurité,	puisque	cela	impacte	
l’intégralité	du	projet	et	des	développements

Déploiement:	Packaging	et	déploiement	des	éléments,	tant	au	niveau	
matériel	que	logiciel	(génération	et	stockage	des	certificats	de	sécurité	
par	Device,	installation	sur	le	Device en	usine	…)

Juridique:	Analyse	de	la	réglementation	nationale/mondiale	en	
vigueur	ou	à	venir,	vis-à-vis	du	Code	de	commerce	et	du	stockage	des	
données,	mais	aussi	les	responsabilités	juridiques	de	chacun



AgileIoT	et	Duttile:	ressources
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